

Auftraggeber
 LANDKREIS VERDEN
 LINDHOOPER STRASSE 67
 27283 VERDEN
 Deutschland
 Tel. Fax

Auftragsnummer 41142	Auftragsdatum
Aktenzeichen	Datum 18.12.2023

Baumaßnahme **NEUBAU ERWEITERUNG IM ZIEGENHOF**
DOMGYMNASIUM VERDEN (ALLER)

Leistung **Heizung-Lüftung-Sanitär**

Abhilfeaufforderung wegen unzureichender Förderung der Baumaßnahme (§ 5 Absatz 3 VOB/B)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe am **04.12.23** folgenden Bautenstand festgestellt:
siehe E-Mail von Hr. Schwemer vom 04.12.23.

☐ Folglich ist die Frist für:

☐ am ☐ in der KW
☒ Folglich ist die vereinbarte Fertigstellung
☒ am **12.01.24** ☐ in der KW

offenbar **nicht** mehr einzuhalten.

Ich fordere Sie hiermit auf,

- ☒ die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte und zwar
- ☒ die Menge der Stoffe und/oder Bauteile und zwar
- ☒ den Geräte- und/oder Gerüsteinsatz und zwar zu erhöhen.

☐ folgende Teilleistungen:

bis zum nachstehend genannten Termin **vollständig** und **vertragsgemäß** auszuführen.

Diese hiermit geforderte **Abhilfe** erwarte ich **spätestens bis zum 29.12.23**

Mit freundlichen Grüßen

I.A.  **hls-planung**
 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik
 Ralf Spleet (Proj. FH)
 Trift 3, 27283 Verden
 Tel.: (04231) 671369-0
 info@hls-planung.de

Auftraggeber
 LANDKREIS VERDEN
 LINDHOOPER STRASSE 67
 27283 VERDEN
 Deutschland
 Tel. Fax

Auftragsnummer 41142	Auftragsdatum
Aktenzeichen	Datum 18.12.2023

Baumaßnahme **NEUBAU ERWEITERUNG IM ZIEGENHOF**
DOMGYMNASIUM VERDEN (ALLER)

Leistung **Heizung-Lüftung-Sanitär**

Abhilfeaufforderung wegen unzureichender Förderung der Baumaßnahme (§ 5 Absatz 3 VOB/B)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe am **04.12.23** folgenden Bautenstand festgestellt:

siehe Mail...

☐ Folglich ist die Frist für:

☐ am ☐ in der KW
☒ Folglich ist die vereinbarte Fertigstellung
☒ am **12.01.24** ☐ in der KW

offenbar **nicht** mehr einzuhalten.

Ich fordere Sie hiermit auf,

- ☒ die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte und zwar
- ☒ die Menge der Stoffe und/oder Bauteile und zwar
- ☒ den Geräte- und/oder Gerüsteinsatz und zwar zu erhöhen.

☐ folgende Teilleistungen:

bis zum nachstehend genannten Termin **vollständig** und **vertragsgemäß** auszuführen.

Diese hiermit geforderte **Abhilfe** erwarte ich **spätestens bis zum 29.12.23**

Mit freundlichen Grüßen

I.A.